Приложение №1 к письму Минсельхозпрода РД от 3 июня 2014 года №10-1 -2/10

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный

комплекс» в Ботлихском  районе за 7 мес.2014 г.

	№ №  п/п
	  1. Наименование инвестпроекта, реализуемого на территории муниципального образования;

  2. Инициатор проекта;         

  З.Ответственный за реализацию инвестпроекта;

  4. Место
регистрации инвестпроекта;

  5. Место фактического нахождения
	Планируемый объем инвестиций, млн. руб.
	Уровень готовности инвестпроекта
	Планируется создать рабочих мест, чел.
	Всего вложено средств, млн. руб.
	В т.ч. вложено средств в от четном месяце, млн. руб.
	Краткое описание выполненных работ в отчетном месяце

	
	
	ВСЕГО:
	В т.ч. собственных средств
	В т.ч. привлекаемых средств
	Наличие бизнес- плана + -
	Наличие ПСД + -
	Наличие инвестиционной площадки и ее описание
	Начало реализации (число, месяц, год)
	Завершенение, план

(число, месяц, год)
	
	ВСЕГО:
	В т.ч. собственных средств
	В т.ч. привлекаемых средств
	ВСЕГО:
	В т.ч. привлекаемых средств
	В т.ч. привлекаемых средств
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Строительство

птицефермы на 16.0 т.гол
КФХ «Шериф».

Гаджиев Ш.А.

с.Алак  Ботлихский р-н.

Бабаюртовская зона 

отгонного животноводства
	18.0


	18.0


	-


	+


	+


	Зем.

участок

на террит

СПК

«Алакский» , 3 га


	2013


	2016


	18


	6,5

	6,5

	-


	0.5


	0.5


	-


	Строительство
основного

корпуса

	2.
	Строительство

птицефермы на 11.0 т.гол
 СПК «Хъараб»

Абдулазизова З.

с.Ансалта Ботлихский р-н

с. Ансалта Ботлихский р-н
	12.0


	12.0


	-


	+


	+


	Зем.

участок

на террит

АСП с/с

Ансалта,

1.5 га
	2013
	2017
	12
	4.3
	4.3
	
	0.3
	0.3
	
	Строительство
основного 

корпуса


	3.
	Строительство

птицефермы на 3.0 т. голов
КФХ «Заман»

Гаирбеков Г Р

с.Анди Ботлихский р-н

с.Анди  Ботлихский р-н
	9.0


	9.0


	-


	+


	+


	Зем.

участок

на терр.

АСП с/с

Анди

0.2 га
	2013


	2015

	9

	2.1

	2.1

	-


	0.1

	0.1

	
	Строительство
основного корпуса


	4.
	Строительство малогаба-

ритной теплицы на 15 т.в год  

ЛПХ Абдулаева Х.А

с.Ботлих Ботлихский р-н.

с.Ботлих Ботлихский р-н


	0.7
	0.7
	0.2
	+
	+
	Зем. уч.на терр. АСП с/с Ботлихский
	2014
	2015
	4
	0.2
	0.2
	-
	0,1
	0,1
	-


	Строительство

	5.
	Строительство  теплицы
на 20.0 тонн в год

ЛПХ  Магомаева М.М 
с.Ботлих 

с. Ботлих


	0.5
	0.5
	0.2
	+
	+
	Зем участок
на террит.

АСП с/с

Ботлихский 
	2014
	2015
	3
	0.2
	0.2
	-
	0.1
	0.1
	-
	Строительство

	6.
	Строительство теплицы
на 9.0 тонн в год

ЛПХ Абдулаева А.А.
	0.4
	0.4
	0.2
	+
	+
	Зем участок

на террит.

АСП с/с

Ботлихский
	2014
	2015
	2
	0.2
	0.2
	-
	0.1
	0.1
	-
	Строительство


      Глава администрации МР «Ботлихский район»                                                       Л.Балдугов

     Исполнитель  Д.Заурбеков             08.07.2014 г  тел. (87271) 2-21-18

